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CRONOGRAMA VALORADO DE 

TRABAJOS
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RUBRO DESCRIPCION CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

SECTOR HORCONCITO

LIMP Limpieza manual del terreno 26,10 1,47 38,36700 38,36700

TRAM1 Replanteo manual para estructuras 3,84 1,32 5,06880 5,06880

EXC7 Excavación manual y desalojo 3,25 12,87 41,82750 41,82750

PBOMA Relleno con piedra bola (manual) 0,84 49,02 41,17680 41,17680

RPL Hormigón Simple en replantillo F'c=180Kg/cm2 3,78 12,06 45,58680 45,58680

BD181 Hierro Estructural fy=4200kg/cm2 151,35 2,99 452,53650 226,26825 226,26825

MC180

Hormigón Ciclopeo con encofrado en muros 

F'c=180Kg/cm2 0,36 206,03 74,17080 37,08540 37,08540

HS210

Hormigón Simple F'c=210kg/cm2 en varios 

elementos con encofrado (Plintos, Riostras, 

Columnas, Vigas y banca) 1,40 447,04 625,85600 208,61867 208,61867 208,61867

BLO20 Enlucido mortero 1:3 10,99 16,90 185,73100 92,86550 92,86550

1.002 Mamposteria Bloque Liviano e=20 1,12 18,63 20,86560 10,43280 10,43280

pin1 Pintura de caucho interior - exterior 10,99 9,07 99,67930 99,67930

PIS10

Contrapiso H.S. E=10cm 180kg/cm2, con Sub-

Base C3 E=20cm y malla electrosoldada 30x30cm 

x 4.5mm 3,84 34,66 133,09440 66,54720 66,54720

tu4ft Tubo metálico cuadrado 4"x2mm 4,00 25,29 101,16000 101,16

cmg Correas metálicas tipo G incl. Pintura anticorrosiva 11,70 17,15 200,65500 200,65500

cu25 Cubierta galvalum prepintada e=0.40mm 9,60 24,68 236,92800 118,46400 118,46400

SECTOR BARQUERO CALLE 8

LIMP Limpieza manual del terreno 26,10 1,47 38,36700 38,36700

TRAM1 Replanteo manual para estructuras 3,84 1,32 5,06880 5,06880

EXC7 Excavación manual y desalojo 3,25 12,87 41,82750 41,82750

PBOMA Relleno con piedra bola (manual) 0,84 49,02 41,17680 41,17680

RPL Hormigón Simple en replantillo F'c=180Kg/cm2 3,78 12,06 45,58680 45,58680

BD181 Hierro Estructural fy=4200kg/cm2 151,35 2,99 452,53650 226,26825 226,26825

MC180

Hormigón Ciclopeo con encofrado en muros 

F'c=180Kg/cm2 0,36 206,03 74,17080 37,08540 37,08540
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HS210

Hormigón Simple F'c=210kg/cm2 en varios 

elementos con encofrado (Plintos, Riostras, 

Columnas, Vigas y banca) 1,40 447,04 625,85600 208,61867 208,61867 208,61867

1.002 Enlucido mortero 1:3 10,99 16,90 185,73100 92,86550 92,86550

BLO20 Mamposteria Bloque Liviano e=20 1,12 18,63 20,86560 10,43280 10,43280

pin1 Pintura de caucho interior - exterior 10,99 9,07 99,67930 99,67930

PIS10

Contrapiso H.S. E=10cm 180kg/cm2, con Sub-

Base C3 E=20cm y malla electrosoldada 30x30cm 

x 4.5mm 3,84 34,66 133,09440 66,54720 66,54720

tu4ft Tubo metálico cuadrado 4"x2mm 4,00 25,29 101,16000 101,16

cmg Correas metálicas tipo G incl. Pintura anticorrosiva 11,70 17,15 200,65500 200,65500

cu25 Cubierta galvalum prepintada e=0.40mm 9,60 24,68 236,92800 118,46400 118,46400

SECTOR LA MARGARITA

LIMP Limpieza manual del terreno 26,10 1,47 38,36700 38,36700

TRAM1 Replanteo manual para estructuras 3,84 1,32 5,06880 5,06880

EXC7 Excavación manual y desalojo 3,25 12,87 41,82750 41,82750

PBOMA Relleno con piedra bola (manual) 0,84 49,02 41,17680 41,17680

RPL Hormigón Simple en replantillo F'c=180Kg/cm2 3,78 12,06 45,58680 45,58680

BD181 Hierro Estructural fy=4200kg/cm2 151,35 2,99 452,53650 226,26825 226,26825

MC180

Hormigón Ciclopeo con encofrado en muros 

F'c=180Kg/cm2 0,36 206,03 74,17080 37,08540 37,08540

HS210

Hormigón Simple F'c=210kg/cm2 en varios 

elementos con encofrado (Plintos, Riostras, 

Columnas, Vigas y banca) 1,40 447,04 625,85600 208,61867 208,61867 208,61867

1.002 Enlucido mortero 1:3 10,99 16,90 185,73100 92,86550 92,86550

BLO20 Mamposteria Bloque Liviano e=20 1,12 18,63 20,86560 10,43280 10,43280

pin1 Pintura de caucho interior - exterior 10,99 9,07 99,67930 99,67930

PIS10

Contrapiso H.S. E=10cm 180kg/cm2, con Sub-

Base C3 E=20cm y malla electrosoldada 30x30cm 

x 4.5mm 3,84 34,66 133,09440 66,54720 66,54720

tu4ft Tubo metálico cuadrado 4"x2mm 4,00 25,29 101,16000 101,16

cmg Correas metálicas tipo G incl. Pintura anticorrosiva 11,70 17,15 200,65500 200,65500

cu25 Cubierta galvalum prepintada e=0.40mm 9,60 24,68 236,92800 118,46400 118,46400

SECTOR LA PAPAYA

LIMP Limpieza manual del terreno 26,10 1,47 38,36700 38,36700

TRAM1 Replanteo manual para estructuras 3,84 1,32 5,06880 5,06880

EXC7 Excavación manual y desalojo 3,25 12,87 41,82750 41,82750

PROYECTO PARADA DE BUSES 



PBOMA Relleno con piedra bola (manual) 0,84 49,02 41,17680 41,17680

RPL Hormigón Simple en replantillo F'c=180Kg/cm2 3,78 12,06 45,58680 45,58680

BD181 Hierro Estructural fy=4200kg/cm2 151,35 2,99 452,53650 226,26825 226,26825

MC180

Hormigón Ciclopeo con encofrado en muros 

F'c=180Kg/cm2 0,36 206,03 74,17080 37,08540 37,08540

HS210

Hormigón Simple F'c=210kg/cm2 en varios 

elementos con encofrado (Plintos, Riostras, 

Columnas, Vigas y banca) 1,40 447,04 625,85600 208,61867 208,61867 208,61867

1.002 Enlucido mortero 1:3 10,99 16,90 185,73100 92,86550 92,86550

BLO20 Mamposteria Bloque Liviano e=20 1,12 18,63 20,86560 10,43280 10,43280

pin1 Pintura de caucho interior - exterior 10,99 9,07 99,67930 99,67930

PIS10

Contrapiso H.S. E=10cm 180kg/cm2, con Sub-

Base C3 E=20cm y malla electrosoldada 30x30cm 

x 4.5mm 3,84 34,66 133,09440 66,54720 66,54720

tu4ft Tubo metálico cuadrado 4"x2mm 4,00 25,29 101,16000 101,16

cmg Correas metálicas tipo G incl. Pintura anticorrosiva 11,70 17,15 200,65500 200,65500

cu25 Cubierta galvalum prepintada e=0.40mm 9,60 24,68 236,92800 118,46400 118,46400

SECTOR LOS MONOS

LIMP Limpieza manual del terreno 26,10 1,47 38,36700 38,36700

TRAM1 Replanteo manual para estructuras 3,84 1,32 5,06880 5,06880

EXC7 Excavación manual y desalojo 3,25 12,87 41,82750 41,82750

PBOMA Relleno con piedra bola (manual) 0,84 49,02 41,17680 41,17680

RPL Hormigón Simple en replantillo F'c=180Kg/cm2 3,78 12,06 45,58680 45,58680

BD181 Hierro Estructural fy=4200kg/cm2 151,35 2,99 452,53650 226,26825 226,26825

MC180

Hormigón Ciclopeo con encofrado en muros 

F'c=180Kg/cm2 0,36 206,03 74,17080 37,08540 37,08540

HS210

Hormigón Simple F'c=210kg/cm2 en varios 

elementos con encofrado (Plintos, Riostras, 

Columnas, Vigas y banca) 1,40 447,04 625,85600 208,61867 208,61867 208,61867

1.002 Enlucido mortero 1:3 10,99 16,90 185,73100 92,86550 92,86550

BLO20 Mamposteria Bloque Liviano e=20 1,12 18,63 20,86560 10,43280 10,43280

pin1 Pintura de caucho interior - exterior 10,99 9,07 99,67930 99,67930

PIS10

Contrapiso H.S. E=10cm 180kg/cm2, con Sub-

Base C3 E=20cm y malla electrosoldada 30x30cm 

x 4.5mm 3,84 34,66 133,09440 66,54720 66,54720

tu4ft Tubo metálico cuadrado 4"x2mm 4,00 25,29 101,16000 101,16

cmg Correas metálicas tipo G incl. Pintura anticorrosiva 11,70 17,15 200,65500 200,65500

PROYECTO PARADA DE BUSES 



cu25 Cubierta galvalum prepintada e=0.40mm 9,60 24,68 236,92800 118,46400 118,46400

SECTOR ENTRADA A LA LOMA DE BARRO

LIMP Limpieza manual del terreno 26,10 1,47 38,36700 38,36700

TRAM1 Replanteo manual para estructuras 3,84 1,32 5,06880 5,06880

EXC7 Excavación manual y desalojo 3,25 12,87 41,82750 41,82750

PBOMA Relleno con piedra bola (manual) 0,84 49,02 41,17680 41,17680

RPL Hormigón Simple en replantillo F'c=180Kg/cm2 3,78 12,06 45,58680 45,58680

BD181 Hierro Estructural fy=4200kg/cm2 151,35 2,99 452,53650 226,26825 226,26825

MC180

Hormigón Ciclopeo con encofrado en muros 

F'c=180Kg/cm2 0,36 206,03 74,17080 37,08540 37,08540

HS210

Hormigón Simple F'c=210kg/cm2 en varios 

elementos con encofrado (Plintos, Riostras, 

Columnas, Vigas y banca) 1,40 447,04 625,85600 208,61867 208,61867 208,61867

1.002 Enlucido mortero 1:3 10,99 16,90 185,73100 92,86550 92,86550

BLO20 Mamposteria Bloque Liviano e=20 1,12 18,63 20,86560 10,43280 10,43280

pin1 Pintura de caucho interior - exterior 10,99 9,07 99,67930 99,67930

PIS10

Contrapiso H.S. E=10cm 180kg/cm2, con Sub-

Base C3 E=20cm y malla electrosoldada 30x30cm 

x 4.5mm 3,84 34,66 133,09440 66,54720 66,54720

tu4ft Tubo metálico cuadrado 4"x2mm 4,00 25,29 101,16000 101,16

cmg Correas metálicas tipo G incl. Pintura anticorrosiva 11,70 17,15 200,65500 200,65500

cu25 Cubierta galvalum prepintada e=0.40mm 9,60 24,68 236,92800 118,46400 118,46400

Rotulo distintivo de pared 12,00 154,42 1.853,04000 617,68 617,68000 617,68000

Ceramica para asientos (alto trafico) 15,00 38,95 584,25000 146,06 146,06 146,06250 146,06250

Relleno con mejoramiento 54,00 48,53 2.620,62000 655,15500 655,15500 655,15500 655,15500

INVERSION SEMANAL 18.874,13100 4.519,15030 3.486,98890 2.526,65680 1.274,94480 545,34570 2.973,91570 1.474,52650 2.072,60230

AVANCE      SEMANAL 

(%)
23,94% 18,47% 13,39% 6,75% 2,89% 15,76% 7,81% 10,98%

INVERSION 

ACUMULADA
4.519,1503 8.006,13920 10.532,79600 11.807,74080 12.353,08650 15.327,00220 16.801,52870 18.874,13100

AVANCE ACUMULADO 

(%)
23,94% 42,42% 55,81% 62,56% 65,45% 81,21% 89,02% 100,00%
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